



Comune di  
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611  
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it  
C.F. e Partita IVA 00162440937

---

**COPIA**

## Area 2 - Servizi Territoriali

# DETERMINAZIONE N. 423 del 04-07-2022

Reg. Settore 216

**Oggetto: Lavori di riqualificazione di via del Cesiol. CUP G37H21000800004 CIG Z8735DDEEA. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa**

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area con affidamento delle funzioni di cui all'ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsecano le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 73 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione consiliare n. 74 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATA deliberazione n. 28 del 31/03/2022 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2022/2024 e successive modifiche e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Premesso che negli atti programmatori dell'Ente, nello specifico nel Bilancio di Previsione 2022-2024 e nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2022, è inclusa la realizzazione dell'opera pubblica inerente la riqualificazione di via del Cesiol – CUP G37H21000800004;

Dato atto che l'opera, dell'importo complessivo di progetto previsto in € 50.000,00.-, sarà interamente finanziata con fondi propri comunali, all'uopo stanziati a carico dell'esercizio 2022;

Richiamata la Determinazione n. 258 del 26.04.2022, con la quale è stato affidato all'ing. Franzoi Patrizio, avente studio professionale ad Arzignano (VI) in via Vasco De Gama n. 14 – c.f. FRN PRZ 84D11 A459I, l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e relative prestazioni accessorie per l'opera pubblica in parola;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, e contestualmente adottata la variante urbanistica n. 47 al P.R.G.C., progetto redatto dal professionista come sopra incaricato in g. Franzoi Patrizio, dell'importo complessivo di € 50.000,00 dei quali € 33.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Vista la Determinazione n. 277 del 26.04.2022 con la quale, a seguito espletamento di apposita procedura di gara, si è provveduto all'aggiudicazione dei succitati lavori alla ditta Vazzoler Narciso, avente sede ad Azzano Decimo (PN) in via Pradolino n. 23 – c.f. VZZNCS69P27G888K e p.i. 01401780935, per l'importo contrattuale di € 29.800,00 oltre iva;

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17.05.2022, come risulta dal relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data e depositato agli atti, e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;

Constatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori ing. Franzoi Patrizio, acquisiti al protocollo comunale n. 10922 in data 01.07.2022, costituiti da:

- Relazione di variante
- Atto di sottomissione
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro comparativo di variante
- Elaborati grafici Tav. 01 e Tav. 02

Dato atto che, come riportato nell'elaborato "Relazione di variante", le principali modifiche introdotte con la perizia di variante possono essere così elencate:

- modifica muretto di recinzione (innalzamento di circa 40 cm rispetto al progetto e realizzazione n. 2 colonne in c.a.)
- modifica posizionamento di alcuni attraversamenti pedonali, a seguito della nuova edificazione di alcuni lotti privati
- estensione fascia laterale pe rifacimento pacchetto stradale
- adeguamento quota marciapiede esistente
- posizionamento n. 3 pozzetti prefabbricati in corrispondenza del nuovo marciapiede, con relative predisposizioni per allacci sottoservizi
- stralcio attraversamenti pedonali rialzati e relativa segnaletica

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

A) Importo contrattuale lavori:		€ 16.486,79
- Importo lavori	€ 15.486,79	
- Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
B) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:		
- Iva 22%	€ 3.627,09	
- Spese tecniche	€ 5.148,00	
- Spese tecniche di perizia	€ 1.042,00	
- Incentivo Rup	€ 660,00	
- Espropri (indennità acquisizione aree + incarico Notaio)	€ 6.644,12	
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.392,00	
	<b>s o m m a n o</b>	<b>€ 33.513,21</b>
Importo complessivo di progetto		€ 50.000,00.-

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 29.800,00
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 16.486,79
- il minore importo contrattuale è pari a netti € 13.313,21.-
- vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell'approvazione della succitata perizia di variante, al conseguente aggiornamento degli impegni di spesa assunti all'ex capitolo 9673/10 di Bilancio, alla voce "Riqualificazione via del Cesiol" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

#### DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

- di approvare la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione di via del Cesiol" CUP G37H21000800004 CIG Z8735DDEEA, perizia redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori ing. Patrizio Franzoi, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse, acquisiti al protocollo comunale n. 10922 in data 01.07.2022, ed esponente il seguente quadro economico di spesa:

C) Importo contrattuale lavori:		€ 16.486,79
- Importo lavori	€ 15.486,79	
- Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
D) Somme b) a disposizione dell'Amministrazione:		
- Iva 22%	€ 3.627,09	
- Spese tecniche	€ 5.148,00	
- Spese tecniche di perizia	€ 1.042,00	
- Incentivo Rup	€ 660,00	
- Espropri (indennità acquisizione aree + incarico Notaio)	€ 6.644,12	
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.392,00	
	<b>s o m m a n o</b>	<b>€ 33.513,21</b>
Importo complessivo di progetto		<b>€ 50.000,00.-</b>

- di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 50.000,00.-, somma interamente finanziata con fondi propri comunali;
- di provvedere, in conseguenza dell'approvazione della presente perizia di variante dei "Lavori di riqualificazione di via del Cesiol" CUP G37H21000800004, all'aggiornamento dei seguenti impegni di spesa assunti all'ex capitolo 9673/10 di Bilancio, alla voce "Riqualificazione via del Cesiol" – p.d.c.f. 2.02.01.09.012, di finanziamento dell'opera, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

**impegno di spesa n. 488/2021 riferito all'importo contrattuale:** riduzione dell'impegno per complessivi € 16.242,12 (corrispondente al minore importo lavori previsto dalla perizia, inclusa iva)

**impegno di spesa n. 470/2021 riferito all'incarico professionale:** integrazione dell'impegno per complessivi € 1.042,00 (corrispondente al maggiore importo dell'onorario dovuto per la redazione dalla perizia, oneri inclusi)

- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera pubblica in parola, che attualmente risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2020	2021	2022
Stanziamiento			€ 50.000,00
Stanziamiento F.p.v.			
impegni			€ 48.808,12

viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2020	2021	2022
Stanziamiento			€ 50.000,00
Stanziamiento F.p.v.			
impegni			€ 33.608,00

5. di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all'esercizio 2022;
6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
7. di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
9. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal vigente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 - 2024", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 28.04.2022.

Il Responsabile Area 3

*F.to Fratter Roberto*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 04-07-2022.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Variazione impegno del 04-07-2022</b> tipo Rideterminazione		
<b>Su Impegno N° 488 del 06-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 239 Determinazione di impegno del 05-04-2022 avente per oggetto Lavori di riqualificazione di via del Cesiol. CUP G37H21000800004. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e successivamente modificato con D.L. 31.05.2021 n</b>		
CIG Z8735DDEEA		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 9673 Articolo 10 RIQUALIFICAZIONE VIA DEL CESIOL		
Causale	Lavori di riqualificazione di via del Cesiol. CUP G37H21000800004 CIG Z8735DDEEA. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa	
Importo	2022	€. -16.242,12
Beneficiario 17860 VAZZOLER NARCISO		
<b>Variazione impegno del 04-07-2022</b> tipo Rideterminazione		
<b>Su Impegno N° 470 del 26-04-2021 a Competenza approvato con Atto n. 258 Determinazione di impegno del 26-04-2021 avente per oggetto Lavori di riqualificazione via del Cesiol. Affidamento incarico professionale per progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori</b>		
CIG Z29317742C		
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 9673 Articolo 10 RIQUALIFICAZIONE VIA DEL CESIOL		
Causale	Lavori di riqualificazione di via del Cesiol. CUP G37H21000800004 CIG Z8735DDEEA. Approvazione perizia di variante e contestuale adeguamento degli impegni di spesa	
Importo	2022	€. 1.042,00
Beneficiario 19131 FRANZOI PATRIZIO		

Il Responsabile  
F.to Toneuzzo Barbara