



Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

N°34
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP G37H19001850004Approvazione perizia di variante
----------------	--

Oggi **quattordici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Pegolo Michele	Sindaco	Presente
Feltrin Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Filippetto Sabrina	Assessore	Assente
Landa Antonino	Assessore	Presente
Piccin Patrizia	Assessore	Presente
Taiariol Antonio	Assessore	Presente
Bolzonello Carlo	Assessore	Presente

6	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Petrillo Angelo Raffaele.

Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP G37H19001850004Approvazione perizia di variante
----------------	--

PREMESSE

Premesso che negli atti programmatori dell'Ente e più precisamente nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente aggiornati con Deliberazione Consiliare n. 31 del 12.06.2019 e Deliberazione Consiliare n. 60 del 29.10..2019, nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione 2019-2021) e nel Bilancio di Previsione 2019, è prevista l'opera pubblica denominata "lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature stradali" – opera dell'importo complessivo di € 150.000,00.-;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 17.10.2019, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali Dott. Pian. Alessio Prosser;

Vista la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 18.11.2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera pubblicata in parola, progetto redatto dal Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser, dell'importo complessivo di € 150.000,00 dei quali € 101.974,48 per lavori a base d'appalto (inclusi € 3.100,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

Dato atto che la progettazione dell'opera è stata eseguita internamente, mentre per il coordinamento della sicurezza è stato affidamento specifico incarico a professionista esterno – ing. Flavia Fani di Fiume Veneto (PN) piazza S. Tommaso n.22 – C.F. FNAFLV72M41H5010 – giusta determinazione n. 102 del 19.03.2020, verso il corrispettivo di complessivi € 1.395,68 oneri previdenziali e fiscali inclusi;

Ricordato che l'opera è interamente finanziata con fondi propri del bilancio comunale, con imputazione al cap. 9672/10 di Bilancio, voce "manutenzioni straordinarie ed asfaltature stradali";

Dato atto che, espletata la relativa gara d'appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Avianese Asfalti s.r.l. via Ellero G. Z.I. 37 di Aviano, per l'importo contrattuale di € 96.486,95.- oltre iva, giusta Determinazione n. 103 del 19.03.2020 e successiva rettifica n. 121 del 26.03.2020;

Visto il Contratto d'Appalto n. 2650 di Rep. sottoscritto in data 10.04.2020;

Ricordato che i lavori in oggetto sono stati iniziati in data 02.03.2020, sotto riserva di legge, come risulta dal relativo verbale di consegna degli stessi sottoscritto in pari data, e sono alla data odierna in corso di esecuzione;

Dato atto che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici: CUP G37H19001850004 CIG 811008912A;

Costatato che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la funzionalità dell'opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Pian. Alessio Prosser, costituiti da:

- Relazione illustrativa con quadro economico comparativo;
- Schema di sottomissione.

Dato atto che, come riportato nell'elaborato "Relazione illustrativa", le principali modifiche introdotte con la perizia di variante possono essere così elencate:

- per quanto riguarda il tratto di viabilità via Baracca in fase di progettazione, per mero errore è stato quantificato un importo inferiore a quanto realmente necessario
- alcune porzioni di viabilità necessitano con urgenza, di essere asfaltate (incrocio via Sempione, ponte via Villorba, tratto via Zorutti e parcheggio del campo sportivo di via Baracca)

Constato che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera, conseguente all'approvazione della presente perizia, risulta essere il seguente:

A) Importo lavori	€ 116.718,00	
Oneri per la sicurezza	€ 3.100,00	
Totale lavori	s o m m a n o	€ 119.818,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- iva 22% di A)	€ 26.359,96	
- spese tecniche Coordinatore x la sicurezza	€ 1.395,68	
- incentivo al Rup	€ 2.396,36	
- contributo anac	€ 30,00	
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 30.182,00
	Importo complessivo di progetto	€ 150.000,00.-

Preso atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori principali è pari ad 96.486,95.- oltre iva;
- l'importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 119.818,00
- il maggior importo contrattuale è pari a netti € 23.331,05.- e rappresenta circa il 24,1805% in più rispetto all'importo netto originario, e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale dell'opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

SI PROPONE

1. di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la perizia di variante dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali" – CIG 811008912A - CUP G37H19001850004, perizia redatta dal progettista e direttore dei lavori Dott. Pian. Alessio Prosser, Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse ed esponente il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori	€ 116.718,00
Oneri per la sicurezza	€ 3.100,00

Totale lavori	s o m m a n o	€ 119.818,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: iva 22% di A)	€	26.359,96
spese tecniche Coordinatore x la sicurezza	€	1.395,68
incentivo al Rup	€	2.396,36
contributo anac	€	30,00
Totale Somme B)	s o m m a n o	€ 30.182,00
Importo complessivo di progetto		€ 150.000,00.-

3. di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all'importo complessivo dell'opera, pari ad € 150.000,00.-, interamente finanziato con fondi propri comunali;
4. di dare mandato al Responsabile dell'Area 2 Servizi Territoriali, per l'aggiornamento degli impegni di spesa assunti al capitolo di imputazione dell'opera – cap. 9672/10 di Bilancio alla voce “manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali”, al fine di adeguare gli stessi agli importi indicati nel quadro economico di perizia sopra riportato;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, onde consentire il succitato aggiornamento contabile nonché una sollecita ripresa e la conseguente ultimazione dell'intervento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi,

con separata ed unanime votazione

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP G37H19001850004Approvazione perizia di variante
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Petrillo Angelo Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP G37H19001850004 Approvazione perizia di variante

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-04-20

Il Responsabile del servizio
F.to Prosser Alessio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP G37H19001850004 Approvazione perizia di variante

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Toneguzzo Barbara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 del 14-05-2020

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP
G37H19001850004Approvazione perizia di variante**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 664.

Comune di Fontanafredda li 15-05-
2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 del 14-05-2020

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali - CUP
G37H19001850004Approvazione perizia di variante**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa