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C.F. e Partita IVA 00162440937

COPIA

Area 2 - Servizi Territoriali

DETERMINAZIONE N. 373
del 13-08-2020

Reg. Settore 179

Oggetto:Lavori di efficientamento energetico Palazzetto dello Sport  - 2° lotto.
Approvazione della prima perizia di variante e contestuale adeguamento
degli impegni di spesa

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 36 del 17.06.2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi
l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;

RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente
vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che
stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”;

VISTE:
la deliberazione consiliare n. 69 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 373 del 13-08-2020  - Comune di Fontanafredda

http://www.comune.fontanafredda.pn.it
mailto:info@comune.fontanafredda.pn.it
mailto:comune.fontanafredda@certgov.fvg.it


N. 373

RICHIAMATA deliberazione n. 69 del 11/07/2019 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2019/2021 e quindi sono
state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l’attuazione dei programmi;

ATTESO che ai sensi  dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

VISTI:
lo Statuto comunale;
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Constatato che negli atti programmatori dell’Ente, in particolare nel Piano Triennale Opere Pubbliche
2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019 e successivamente
aggiornato, da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, è prevista la
realizzazione dell’opera pubblica denominata “lavori di Efficientamento energetico Palazzetto dello
Sport_Lotto II°” per un importo complessivo dell’opera di € 212.000,00.-, opera alla quale è stato attribuito
il CUP G32J19000660005;

Ricordato che l’opera è interamente finanziata con fondi propri comunali;

Richiamata la Determina nr. 377 del 12.08.2019, con la quale veniva affidato all’ing. Rigo Gino, con Studio
professionale a Udine in via Liguria 325, iscritto all’ordine ingegneri di Udine Posizione A-2067, ai sensi
dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico professionale relativo alla progettazione in tutte le
sue fasi, nonché direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e coordinamento, per l’opera pubblica
denominata “lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 28.10.2019 con al quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai “lavori di Efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport – II lotto“
CUP G32J19000660005, progetto dell’importo complessivo di € 212.000,00 dei quali € 149.700,00 per
lavori a base d’asta (inclusi € 1.799,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Dato atto che, espletata la relativa gara d’appalto, i lavori in argomento sono stati aggiudicati alla ditta
Officina Cicuto Ettore di Cicuto Antonello, avente sede a Porcia (PN) in via Mamaluch civ. 21/a – c.f.
CCTNNL78B03G888T e p.i. 01855710933, per l’importo contrattuale di € 123.077,84 oltre iva, giusta
Determinazione n. 106 del 19.03.2020 e successivo Contratto d’Appalto Rep. 2653 sottoscritto in data
24.07.2020, registrato in via telematica in data 30.07.2020 al n. 9529 serie 1T;

Ricordato che i lavori in oggetto sono stati iniziati il giorno 08.07.2020, come risulta dal relativo verbale di
consegna sotto le riserve di legge degli stessi, sottoscritto in pari data, e sono alla data odierna in corso di
esecuzione;

Constatato che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al
progetto approvato, per esigenze originariamente non previste né prevedibili al momento della stipula del
Contratto, al fine di adeguare il progetto alle nuove sopravvenute esigenze e di migliorare la qualità e la
funzionalità dell’opera;

Visti gli elaborati di perizia redatti dal Progettista e Direttore dei Lavori ing. Rigo Gino di Udine, acquisiti al
protocollo comunale n. 11759 in data 11.08.2020, costituiti da:
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a) 1Var-REL relazione e quadro economico
b) 1Var-CME computo metrico estimativo
c) 1Var-PR prospetto di raffronto
tav. 1.1.var stato di fatto: corografia - piante
tav. 2.1.var progetto: corografia – piante
tav. 2.2.var progetto: sezioni
tav. 2.3.var progetto: prospetti
tav. 2.4.var progetto: abaco serramenti a est e ovest (tipo: F02-F03a-F04a-F05-F07-F09a-F10a-F10b)
tav. 2.5.var progetto: abaco serramenti a est e ovest (tipo: F11-F12-F13-F14-F15-F16)
tav. 2.6.var progetto: abaco serramenti a Nord (tipo: F25-PF1-PF2)
verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
atto di sottomissione

Dato atto che, come riportato nell’elaborato “Relazione illustrativa”, le principali modifiche introdotte con
la perizia di variante possono essere così elencate:

la Stazione Appaltante, in vista di un possibile futuro intervento per la realizzazione di un-
rivestimento coibente “a cappotto” interno od esterno alle pareti, ed in conformità alle vigenti
norme, ha manifestato l’esigenza di predisporre i telai perimetrali dei serramenti di maggior
larghezza, per evitare future problematiche
è prevista inoltre la sostituzione di ulteriori 4 serramenti di finestra sulla facciata Nord del piano-
seminterrato per il completamento della stessa

Constatato che il nuovo quadro economico di spesa dell’opera, conseguente all’approvazione della
presente perizia, risulta essere il seguente:

A) Lavori ed oneri:
lavori a corpo- €  156.969,38
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)- €      1.799,13

s o m m a n o €  158.768,51
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

iva 22% di A)- €    34.929,07
spese tecniche (iva e cassa incluse)- €    15.247,63
contributo Autorità di Vigilanza Anac- €           30,00
fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016- €      2.994,00
imprevisti e arrotondamenti- €            30,79

s o m m a n o €    53.231,49
Importo complessivo di progetto €  212.000,00

Preso atto che:
- l’importo contrattuale dei lavori principali è pari ad € 123.077,84
- l’importo contrattuale dei lavori a seguito della presente perizia è pari a netti € 158.768,51
- il maggior importo contrattuale è pari a netti € 35.690,67.- e rappresenta circa 28,99% in più rispetto
all’importo netto originario, e quindi vengono rispettati i limiti fissati dall’art. 106 del D.Lgs 18.04.2016 e
s.m.i. “Codice dei Contratti”;

Dato atto altresì che la presente perizia non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico iniziale
dell’opera;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione;

Ricordato che il Cig assegnato al presente appalto è il seguente: 80880684DB;

Determinazione Settore Area 2 - Servizi Territoriali n. 373 del 13-08-2020  - Comune di Fontanafredda



N. 373

Rilevata inoltre la necessità di provvedere, per effetto dell’approvazione della succitata perizia di variante,
alla conseguente integrazione degli impegni di spesa assunti al capitolo 9644/30 di Bilancio, al fine di
adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico di perizia sopra riportato;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare la prima perizia di variante dell’opera pubblica denominata “Lavori di efficientamento1.
energetico Palazzetto dello Sport – 2° lotto” – CUP G32J19000660005, perizia redatta dal
progettista ing. Rigo Gino di Udine ed acquisita al protocollo comunale n. 11759 in data 11.08.2020,
costituita dagli elaborati specificati nelle premesse ed esponente il seguente quadro economico di
spesa:

A) Lavori ed oneri:
lavori a corpo- €  156.969,38
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)- €      1.799,13

s o m m a n o €  158.768,51
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

iva 22% di A)- €    34.929,07
spese tecniche (iva e cassa incluse)- €    15.247,63
contributo Autorità di Vigilanza Anac- €           30,00
fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016- €      2.994,00
imprevisti e arrotondamenti- €            30,79

s o m m a n o €    53.231,49
Importo complessivo di progetto €  212.000,00

di dare atto che la presente perizia non comporta variazioni all’importo complessivo dell’opera, pari2.
ad € 212.000,00.-, somma interamente finanziata con fondi propri comunali;

di provvedere, in conseguenza dell’approvazione della presente perizia di variante dei “Lavori di3.
efficientamento energetico Palazzetto dello Sport – 2° lotto”, all’adeguamento dei seguenti
impegni di spesa assunti al capitolo 9644/30 di Bilancio, di finanziamento dell’opera, al fine di
adeguare gli stessi agli importi indicati nel nuovo quadro economico della perizia medesima:

impegno di spesa riferito all’importo contrattuale: integrazione di complessivi € 43.542,62.-
(corrispondente al maggiore importo lavori, inclusa la relativa quota iva)

impegno di spesa riferito all’incarico professionale: integrazione di complessivi € 6.425,26.-
(corrispondente al maggiore importo per onorario, inclusi oneri fiscali e iva)

di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera pubblica in parola, che attualmente4.
risulta essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020
Stanziamento € 3.333,36 € 208.666,64
Stanziamento F.p.v. € 208.666,64
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impegni € 3.333,36 € 155.673,97

viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario 2018 2019 2020
Stanziamento € 3.333,36 € 208.666,64
Stanziamento F.p.v. € 208.666,64
impegni € 3.333,36 € 205.641,85

di precisare che gli impegni adeguati con il presente atto sono interamente imputabili all’esercizio5.
2020;

di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al6.
correlato fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura ai diversi impegni di
spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.

di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che il responsabile del7.
procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali, e che lo stesso svolge
anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in8.
“Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;

Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di9.
conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto
previsto dal vigente “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed
integrità 2020 - 2022”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020.

Il Responsabile di Area

F.to Prosser Alessio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 14-08-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to  Toneguzzo Barbara
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